Sprint Plan 2017.4.6

OldDrivers Team

一、Sprint 需求

准备环节:小组成员利用空余时间在网上分别查阅前端后端开发的教程,练习开发一些简单的小程序,具备一定的开发能力,在电脑上搭建好开发环境,做好开发的准备工作。

冲刺环节:按照功能将软件划分为如下模块:

- 1.注册登录功能
- 2.网站首页电影列表
- 3.. 电影详情页面

二、用户故事

- 1.源代码具有注释。可读性。
- 3.网站主界面是简洁商务风
- 4.选取适当的字体和字号。

三、工作认领

黄世欢: 技术经理,后端工程师,需要实现的技术要素,包括 非功能需求 与 Solution 林海建:测试工程师,质量保证经理,已有产品的演示结果,包括 Bug Report 与 需

要改进 BackLog

朱子豪: 前端工程师, 配置经理, 编写前端代码

张浩宇:项目经理,UI设计师,需要实现的 产品需求,包括 Activity Diagram,UI ProtoType

张笑彬:客户经理,后端工程师,Product Backlog

四、任务用时估计

注册登录功能 3天

网站首页电影列表 2天

电影详情页面 2天

五、确定每日站立会议的时间和地点

时间:每天晚上8点

持续时间: 30 分钟左右(只可酌情增加)

地点: 宿舍

六、确定好演示会议和回顾会议的日期

计划会: 4月16日

冲刺时间: 4月9日--4月15日

评审会: 4月16日

演示会议时间: 4月16日

回顾会议日期: 4月16日